



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV**  
Coordenação de Desenvolvimento  
Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial

Relatório SEI-GDF n.º 1/2023 - RA-SAO/CODES/DIDOT

Brasília-DF, 21 de março de 2023

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – FINAL**

**Número do Contrato: Contrato de Prestação de Serviços n.º 01/2023 – RA-XIV, nos termos do Padrão n.º 08/2002.**

**Número do Processo de Contratação SEI GDF: 00144-00002042/2019-03**

**Empresa Contratada: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB**

**CNPJ da Contratada: n.º 00.070.698/0001-11**

**Relatório elaborado por:**

**Executor**

**Co-Executor**

**Ato de Designação:** Ordem de Serviço n.º 15 de 31 de março de 2023, publicada no DODF n.º 48, de 10 de março de 2023, pag. 13, cópia Doc. SEI n.º 107836297.

O presente Relatório Circunstanciado foi elaborado de acordo com as atribuições advindas da Ordem de Serviço n.º 15 de 31 de março de 2023, publicada no DODF n.º 48, de 10 de março de 2023, pag. 13, supra, atendendo ao que dispõe o art. 66, c/c o §1º, art. 67, da Lei n.º 8.666/93.

A metodologia adotada foi do tipo “senso”, observação de toda a população, com vistorias *in-loco*.

### **Objeto da Contratação**

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de efficientização de Iluminação Pública, nas avenidas principais do bairro especificado na “Tabela I”, consoante específica a Justificativa de Dispensa de Licitação Doc. SEI n.º 96762792, Projeto Básico SEI-GDF - RA-XIV/CODES/DIDOT – Versão 5.0 (91762744) e a Proposta constante na Carta n.º 81/2022 - CEB-IPES/DO/GPI (90678773), que passam a integrar o presente Relatório.

### **Data da Contratação e Vigência**

O Contrato n.º 01/2023 foi assinado em 03 de março de 2023, conforme instrumento contratual Doc. SEI n.º 105185920 e possui prazo de vigência de 12 meses a contar da data da assinatura.

O prazo de execução dos serviços é de até 180 (cento e oitenta dias) dias corridos, após o recebimento,

pela CEB, da Autorização/ Ordem de Execução de Obra N° 1/2023 - RA-SAO/COAG Doc.SEI 107838819 emitida por meio do Ofício N° 14/2023 - RA-SAO/COAG Doc.SEI 107841000 em 10 de março de 2023.

### Informações Orçamentárias e Financeiras

Conforme Nota de Empenho n° 167/2022 (96577087), emitida em 27 de setembro de 2022, sob o evento n° 400091, na modalidade Ordinário não Vinculado; em 27 de setembro de 2022.

### Informações Gerais

O Projeto Básico - RA-SAO/COLOM – Versão 5.0 (91762744), menciona no item “**1. LOCALIZAÇÃO**”, os projetos elaborados pela equipe da CEB, mediante vistoria “*in loco*”, referente à localização de cada poste a ser eficientizado e os respectivo bairro.

A única tabela constante Projeto Básico - RA-SAO/COLOM – Versão 5.0 (91762744), no item “**4 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**” é a seguinte:

### Anexo I - Tabela de Materiais e Serviços

TIPO DE SERVIÇO	POTÊNCIA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Instalação de braço longo (3595x60mm) com luminária e barramento LED 120W - BLG60LED120 - (UPR0010)	120 W	9	R\$ 1.058,39	R\$ 9.525,51
Comando em grupo- MODELO IP-01D- UM CIRCUITO TRIFÁSICO (UPR0063)	-	1	R\$ 1.244,64	R\$ 1.244,64
ABERTURA de vala de 0,5 à 0,8 metros e recomposição integral do piso (UPR0073)	-	450	R\$ 10,62	R\$ 4.779,00
CABO ALIMENTADOR- um metro linear - cabo PP 4X4mm², Classe-2 (UPR0076)	-	300	R\$ 10,95	R\$ 3.285,00
CABO ALIMENTADOR - um metro linear - cabo PP 4x10mm², Classe-2 (UPR0077)	-	160	R\$ 17,89	R\$ 2.862,40
ATERRAMENTO SIMPLES - EXCLUSIVO DE IP (UPR0090)	-	1	R\$ 42,75	R\$ 42,75
LUMINÁRIA (SOMENTE MATERIAL) LED - GRID120 em ponto ornamental (UPR0102)	-	10	R\$ 709,90	R\$ 7.099,00
INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 7,50 metros, com estrutura completa - PAS7,5. - (UPR0116)	-	10	R\$ 1.080,29	R\$ 10.802,90
<b>QUANT. DE LEDs</b>		<b>19 ( DEZENOVE PONTOS )</b>		
<b>CUSTO DO MATERIAL (A)</b>		<b>R\$ 32.953,36</b>		
<b>CUSTO DE SERVIÇO (B)</b>		<b>R\$ 6.687,84</b>		

Etapa 01 - Projeto	-	19	R\$ 173,70	R\$ 3.300,30
Etapa 02 - "As built"	-	19	R\$ 579,00	R\$ 11.001,00
Etapa 01 - Fiscalização	-	19	R\$ 822,18	R\$ 15.621,42
<b>CUSTO DE PROJETO, AS BUILT E FISCALIZAÇÃO (C)</b>				<b>R\$ 29.922,72</b>
<b>IMPOSTOS (D)</b>				<b>R\$ 1.289,45</b>
<b>CUSTO TOTAL - OBRA (A)+(B)+(C)+(D)</b>				<b>R\$ 70.853,36</b>

O instrumento de Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2023 (105185920), na “**Cláusula Terceira – Do Objeto**”, traz a seguinte redação: Contrato tem por objeto a prestação de serviços de efficientização de Iluminação Pública, nas avenidas principais do bairro especificado na “Tabela I”, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação Doc. SEI nº 96762792, Projeto Básico SEI-GDF - RA-XIV/CODES/DIDOT – Versão 5.0 (91762744) e a Proposta constante na Carta nº 81/2022 - CEB-IPES/DO/GPI (90678773), que passam a integrar o presente Termo.

Ressalta-se que a Carta nº 81/2022 - CEB-IPES/DO/GPI (90678773) relaciona, o “*projeto com orçamento detalhado*”, contendo as informações de preço unitário, preço total que fundamentaram a proposta constante na Carta.

#### **Informações concernentes à execução dos serviços**

No dia 10 de março de 2023, foi autorizada a execução dos serviços, objeto dos autos, conforme do Ofício Nº 14/2023 - RA-SAO/COAG Doc.SEI 107841000.

Esclarecemos que, algumas vistorias foram realizadas conforme observa-se no relatório fotográfico Doc. SEI nº (108772497).

Sendo assim, atesto que os serviços de efficientização acima elencados foram prestados em sua integralidade, apesar do valor total de **R\$ 66.533,59 (sessenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos)**, ter ficado menor do que o valor orçado, portanto não havendo prejuízo.

Atenciosamente,

JEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Diretor de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial

Executor do Contrato nº 01/2023 – RA-XIV



Documento assinado eletronicamente por **JEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - Matr.1711523-X, Executor(a) de Contrato**, em 22/03/2023, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **108772556** código CRC= **19201952**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Quadra 101 Conjunto 11 Área Especial nº 03 - Bairro Residencial Oeste - CEP 71692-063 - DF

(61) 3335-9020

00144-00002042/2019-03

Doc. SEI/GDF 108772556