

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO  
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO**



Ministério da Educação



**Obra:** Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra pequena - blocos  
**Município:**  
**Endereço:**

**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.061,69	14,70%	100%				
				R\$ 35.061,69				
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 5.736,37	2,40%	100%				
				R\$ 5.736,37				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 16.461,35	6,90%	60%	40%			
				R\$ 9.876,81	R\$ 6.584,54			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 66.385,11	27,83%		60%	40%		
					R\$ 39.831,07	R\$ 26.554,04		
5	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 31.894,83	13,37%		70,00%	30,00%		
					R\$ 22.326,38	R\$ 9.568,45		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.298,70	0,54%	100%				
				R\$ 1.298,70				
7	PISO DE CONCRETO P/ QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 28.440,66	11,92%				100%	
							R\$ 28.440,66	
8	PINTURA	R\$ 26.590,01	11,15%					100%
								R\$ 26.590,01
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.152,38	R\$ 0,01		R\$ 0,20	R\$ 0,40	R\$ 0,40	
					R\$ 430,48	R\$ 860,95	R\$ 860,95	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)	R\$ 9.833,38	4,12%		20%	20%	60%	
					R\$ 1.966,68	R\$ 1.966,68	R\$ 5.900,03	
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 7.184,92	3,01%	40%	30%	30%		
				R\$ 2.873,97	R\$ 2.155,47	R\$ 2.155,47		
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.514,26	3,15%					100%
								R\$ 7.514,26
<b>Valores totais</b>		<b>238.553,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.847,54</b>	<b>R\$ 73.294,61</b>	<b>R\$ 41.105,60</b>	<b>R\$ 35.201,64</b>	<b>R\$ 40.865,25</b>
				22,99%	30,72%	17,23%		17,13%
				22,99%	53,72%	70,95%		88,08%